
 Prefeitura Municipal de Três Palmeiras
CNPJ: 92.399.112/0001-85 

Obra Bancos
REFORMA AMBULATÓRIO MUNICIPAL SINAPI - 01/2020 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 REFORMA DO PISO 100,00%

99.760,56
15,00%

14.964,08
25,00%

24.940,14
25,00%

24.940,14
35,00%

34.916,20
 2 REFORMA DAS INFILTRAÇÕES NAS PAREDES 100,00%

4.730,75
80,00%

3.784,60
20,00%
946,15

 3 BEIRAIS E ESPELHO 100,00%
9.711,71

100,00%
9.711,71

 4 PINTURA INTERNA DO AMBULATÓRIO 100,00%
113.873,44

20,00%
22.774,69

50,00%
56.936,72

30,00%
34.162,03

 5 PINTURA EXTERNA DO AMBULATÓRIO 100,00%
12.900,29

20,00%
2.580,06

80,00%
10.320,23

7,78% 14,77% 11,42% 23,94% 23,63% 18,46%
18.748,68 35.598,00 27.520,20 57.690,88 56.936,72 44.482,26

7,78% 22,55% 33,97% 57,91% 81,54% 100,0%
18.748,68 54.346,68 81.866,88 139.557,76 196.494,48 240.976,75

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Tres Palmeiras

B.D.I. Encargos Sociais
20,42% Não Desonerado: 

Horista: 111,52%
Mensalista: 69,56%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Praça 12 de Maio Prefeitura Municipal - Centro - Três Palmeiras / RS

(54) 3367-1154 / 3367-1040 / engenharia@trespalmeiras.rs.gov.br 


