Descricdo do Orcamento Bancos Utilizados B.D.l. Encargos Sociais
EXECUCAO DE REDE DE ADUCAO DE AGUA SINAPI - 07/2018 - RS 20,85% 113,15% - Nao Desonerada
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GOVERNO MUNICIPAL DE

Cronograma Fisico-Financeiro TRES PALMEIRAS
GERAMDO OPORTUNIDADES E DESENVOLVIMENTO
Item Descrigdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00 x 1,50m) 100,00% 100,00%
1.149,06 1.149,06
2 REDE DE ADUCAO - POCO ARTESIANO LINHA PIPIRI (TERRAS DE ANTONIO IZIDORO PASSAGLIA)
2.1 EXECUCAO DA REDE 20,00%
14.020,60
2.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E 100,00% 100,00%
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), 3.645,70 3.645,70
LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015 (H=60cm e L=40cm)
2.1.2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - 100,00% 60,00% 40,00%
PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) 55.829,18 33.497,51 22.331,67
2.1.3 ASSENTAMENTO TUBO PEAD COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU 100,00% 60,00% 40,00%
PRFV) - PARA AGUA. 5.115,71 3.069,43 2.046,28
2.1.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 100,00% 60,00% 40,00%
0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 5.512,40 3.307,44 2.204,96
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
2.2 ABRIGO EM ALVENARIA PARA PRODUTOS QUIMICOS 100,00% 100,00%
5.331,77 5.331,77
3 REDE DE ADUGAO - POCO ARTESIANO DISTRITO INDUSTRIAL (TERRAS DE ALBINO PRESSER)
3.1 EXECUCAO DA REDE
3.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), 3.213,74 642,75 1.606,87 964,12
LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015 (H=60cm e L=40cm)
3.1.2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) 49.214,11 9.842,82 24.607,06 14.764,23




3.2

ASSENTAMENTO TUBO PEAD COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU
PRFV) - PARA AGUA.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:

0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

ABRIGO EM ALVENARIA PARA PRODUTOS QUIMICOS

CONSTRUGAO DE DOIS ABRIGO PARA PRODUTOS QUIMICOS - UM LOCALIZADO NO POGO LINHA
TABOAO (TERRAS DE ADELINO GOFFI) E OUTRO NO POCO DO LOTEAMENTO GRANDO

100,00%
4.509,56
100,00%
4.859,27

100,00%
5.331,77
100,00%
10.663,65

Porcentagem Mensal
Custo Mensal
Porcentagem Acumulada
Custo Acumulado

28,94%
44.669,15
28,94
44.669,15

20,00% 50,00% 30,00%
901,91 2.254,78 1.352,87
20,00% 50,00% 30,00%
971,85 2.429,64 1.457,78
100,00%
5.331,77
50,00% 50,00%
5.331,83 5.331,83
28,68% 26,92% 15,46%
44.274,03 41.561,94 23.870,83
57,61 84,54 100,00
88.943,18 130.505,12 154.375,92
Total sem BDI RS 127.801,86
Total do BDI RS 26.574,06
Total Geral RS 154.375,92

Silvanio Antonio Dias - Prefeito Municipal

Paula Roberta Castamann - Engenheira Civil CREA RS180440




