
 Prefeitura Municipal de Três Palmeiras
CNPJ: 92.399.112/0001-85 

Obra Bancos
Muros, cercas e passeios - Loteamento Morada Feliz SINAPI - 11/2019 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 PASSEIOS 100,00%

13.207,01
50,00%

6.603,51
50,00%

6.603,51
 2 MUROS COM BLOCO DE CONCRETO E CERCA COM TELA E MOURÃO 100,00%

23.158,97
50,00%

11.579,49
50,00%

11.579,49
50,0% 50,0%

18.182,99 18.182,99
50,0% 100,0%

18.182,99 36.365,98

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Julia Ré Signor

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,35% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Praça 12 de Maio Prefeitura Municipal - Centro - Três Palmeiras / RS

(54) 99933-2772 / julia.signor@gmail.com 


