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Projeto Básico / Termo de Referência 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 891626/2019

11
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Quadro ResumoQuadro Resumo

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento Nº da Frente deNº da Frente de
ObraObra Frente de ObraFrente de Obra Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 1

3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 1

2
CAMADA DE REPERFILAGEM -
TRECHO 01


1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 2

2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 2

3
CAMADA DE ROLAMENTO -
TRECHO 01


1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 2

2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 2

4 CONTROLE TECNOLÓGICO -
TRECHO 01

 1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 2

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento Nº da Frente deNº da Frente de
ObraObra Frente de ObraFrente de Obra Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 2

5
ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO -
TRECHO 02


3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 1

4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 1

6 SUB BASE - TRECHO 02 
3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 1

4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 1

7 BASE - TRECHO 02 
3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 1

4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 1

8
CAMADA DE ROLAMENTO -
TRECHO 02


3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 2

4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 2

9 CONTROLE TECNOLÓGICO -
TRECHO 02

 3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 2

10 MEIO FIO - TRECHOS 01 E 02 

1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 3

2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 3

3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 3

4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 3

11
PASSEIOS PÚBLICOS COM
ACESSIBILIDADE - TRECHOS 01 E 02



1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 4

2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 4

3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 4

4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 4

12
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TRECHOS 01
E 02



1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 4

2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 4

3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 4

4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 4

Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela PercentualPercentual
AcumuladoAcumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 33,74% R$ 126.313,15 33,74% R$ 126.313,15

2 51,06% R$ 191.173,32 84,80% R$ 317.486,47

3 4,91% R$ 18.384,08 89,71% R$ 335.870,55

4 10,29% R$ 38.528,20 100,00% R$ 374.398,75



16/03/2020 Plataforma +Brasil

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1421802 3/3


