
 Prefeitura Municipal de Três Palmeiras
CNPJ: 92.399.112/0001-85 

Obra Bancos
QUADRA DE AREIA - CAMPO GUARANI (SEM DRENAGEM E TELA DE 
12BWG COM REVESTIMENTO DE PVC H=5,00)

SINAPI - 01/2020 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 01/2020 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 07/2019 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 11/2019 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

3.260,16
100,00%
3.260,16

 2 QUADRA DE AREIA 100,00%
0,00

100,00%
0,00

 3 FECHAMENTO E PROTEÇÃO DO CAMPO 100,00%
54.848,31

38,50%
21.114,09

61,50%
33.734,22

 3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO 100,00%
3.460,30

100,00%
3.460,30

 3.2 MICRO ESTACAS 100,00%
1.431,82

100,00%
1.431,82

 3.3 VIGA DE AMARRAÇÃO 100,00%
4.977,23

100,00%
4.977,23

 3.4 ALAMBRADO 100,00%
44.978,96

25,00%
11.244,74

75,00%
33.734,22

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 100,00%
5.000,07

25,00%
1.250,02

75,00%
3.750,05

 5 MURETA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100,00%
468,78

75,00%
351,59

25,00%
117,20

40,86% 59,14%
25.975,85 37.601,47

40,86% 100,0%
25.975,85 63.577,32

B.D.I. Encargos Sociais
20,34% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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