Prefeitura Municipal de Trés Palmeiras
CNPJ: 92.399.112/0001-85

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
EXECUGAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO BAIRRO APARECIDA SINAPI - 05/2022 - Rio 24,0% Nao Desonerado: embutido
Grande do Sul nos pre¢os unitario dos

insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigcao Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS
1 CONSTRUGAO DE MEIO FIO 100,00% 50,00% 50,00%

27.550.17 13,775.09 13.775.09
Porcentagem 50,0% 50,0%
Custo 13.775,09 13.775,09
Porcentagem Acumulado 50,0% 100,0%
Custo Acumulado J U L| A RE Assinado de forma 13.775,08 27.550,17
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Julia Ré Signor
Setor de Engenharia
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