
Bancos Utilizados
SINAPI - 07/2018 - RS

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00 x 1,50m) 100,00%
1.149,06

100,00%
1.149,06

2 REDE DE ADUÇÃO  - POÇO ARTESIANO LINHA PIPIRI (TERRAS DE ANTÔNIO IZIDORO PASSAGLIA)

2.1 EXECUÇÃO DA REDE 20,00%
14.020,60

2.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 
LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015 (H=60cm e L=40cm)

100,00%
3.645,70

100,00%
3.645,70

2.1.2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - 
PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

100,00%
55.829,18

60,00%
33.497,51

40,00%
22.331,67

2.1.3 ASSENTAMENTO TUBO PEAD COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU 
PRFV) - PARA AGUA.

100,00%
5.115,71

60,00%
3.069,43

40,00%
2.046,28

2.1.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

100,00%
5.512,40

60,00%
3.307,44

40,00%
2.204,96

2.2 ABRIGO EM ALVENARIA PARA PRODUTOS QUÍMICOS 100,00%
5.331,77

100,00%
5.331,77

3 REDE DE ADUÇÃO - POÇO ARTESIANO DISTRITO INDUSTRIAL (TERRAS DE ALBINO PRESSER)

3.1 EXECUÇÃO DA REDE

3.1.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 
LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015 (H=60cm e L=40cm)

100,00%
3.213,74

20,00%
642,75

50,00%
1.606,87

30,00%
964,12

3.1.2 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - 
PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

100,00%
49.214,11

20,00%
9.842,82

50,00%
24.607,06

30,00%
14.764,23

Cronograma Físico-Financeiro

Descrição do Orçamento B.D.I. Encargos Sociais
EXECUÇÃO DE REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA 20,85% 113,15% - Não Desonerada



3.1.3 ASSENTAMENTO TUBO PEAD COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU 
PRFV) - PARA AGUA.

100,00%
4.509,56

20,00%
901,91

50,00%
2.254,78

30,00%
1.352,87

3.1.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

100,00%
4.859,27

20,00%
971,85

50,00%
2.429,64

30,00%
1.457,78

3.2 ABRIGO EM ALVENARIA PARA PRODUTOS QUIMICOS 100,00%
5.331,77

100,00%
5.331,77

4 CONSTRUÇÃO DE DOIS ABRIGO PARA PRODUTOS QUÍMICOS -  UM LOCALIZADO NO POÇO LINHA 
TABOÃO (TERRAS DE ADELINO GOFFI) E OUTRO NO POÇO DO LOTEAMENTO GRANDO

100,00%
10.663,65

50,00%
5.331,83

50,00%
5.331,83

28,94% 28,68% 26,92% 15,46%
44.669,15 44.274,03 41.561,94 23.870,83

28,94 57,61 84,54 100,00
44.669,15 88.943,18 130.505,12 154.375,92

Total sem BDI R$ 127.801,86
Total do BDI R$ 26.574,06

Total Geral R$ 154.375,92

Porcentagem Mensal
Custo Mensal

Porcentagem Acumulada
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Paula Roberta Castamann - Engenheira Civil CREA RS180440

_______________________________________________________________
Silvânio Antônio Dias - Prefeito Municipal


