PMv3.0.4

CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1046.080-86 863548 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES P|CENTRO DE RECREAGAO MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS _|CENTRO DE RECREAGAO MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS
7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
_ 1118 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19
1. CENTRO DE RECREACAO MUNICIPAL DE 1 317.618,99 | % Periodo:
[1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.709,26 | % Periodo:
[1.2. MOVIMENTAGCAO DE TERRA 1.139,89 | % Periodo:
[1.3. INFRAESTRUTURA 31.536,35 | % Periodo:
[1.3.1. FUNDAGOES 5.026,08 | % Periodo:
[1.3.2. VIGAS DO TERREO 26.510,27 | % Periodo:
[1.4. SUPRAESTRUTURA 48.133,88 | % Periodo:
[1.4.1. PILARES 18.069,77 | % Periodo:
[1.4.2. VIGAS DA COBERTURA 17.191,12 | % Periodo:
[1.4.3. CINTAS DA PLATIBANDA 4.302,25 | % Periodo:
[1.4.4. LAJES MACIGAS 5.058,75 | % Periodo:
[1.4.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 3.511,99 | % Periodo:
[1.5. ALVENARIA DE VEDAGAO 29.044,55 | % Periodo:
[1.6.  ESQUADRIAS 49.430,67 | % Periodo:
[1.6.1. PORTAS 18.216,26 | % Periodo:
[1.6.2. JANELAS 19.536,84 | % Periodo:
[1.6.3. FECHAMENTO EM VIDRO E ACESSORIOS ~ 11.677,57 | % Periodo:
[1.7. COBERTURA 60.704,16 | % Periodo:
[1.8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  36.336,87 | % Periodo:
[1.8.1. IMPERMEABILIZAGOES 4.148,59 | % Periodo: =7
[1.8.2. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS ~ 32.188,28 | % Periodo:
[1.9. PAVIMENTAGAO 9.295,23 | % Periodo: [ 80,00% |
[1.10. PINTURAS E ACABAMENTOS 9.012,53 | % Periodo:
[1.11. INSTALACAO HIDRAULICA 3.269,10 | % Periodo:
[1.12. INSTALACAO SANITARIA 21.918,79 | % Periodo:
[1.12.1. REDE DE ESGOTO 10.824,38 | % Periodo:
[1.12.2. LOUGAS ACESSORIOS E METAIS 11.094,41 | % Periodo:
[1.13. INSTALACOES ELETRICAS 14.030,28 | % Periodo:
[1.13.1. QUADRO E DISJUNTORES 1.005,30 | % Periodo:
[1.13.2. ELETRODUTOS E CABOS 8.767,75 | % Periodo:
[1.13.3. ILUMINACAO INTERRUPTORES E TOMADA  4.257,23 | % Periodo:
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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1046.080-86 863548 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES P/CENTRO DE RECREAGAO MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS _[CENTRO DE RECREAGAO MUNICIPAL DE TRES PALMEIRAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 0119 02/19 03/19 04/19
|1.14. LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.057,43 | % Periodo: 100,00%
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
I
Total: R$ 317.618,99 %: 12,06% 10,17% 12,75% 25,62% 22,68% 16,72%
Repasse: | 34.858,96 | 29.906,98 | 37.093,82 | 74.574,14 | 67.118,78 | 48.947,32
Periodo: Contrapartida: 3.430,55 2.398,04 3.390,43 6.811,41 4.921,52 4.167,04
Qutros: - - - - - -
Investimento: | 38.289,51 | 32.305,02 | 40.484,26 | 81.385,54 | 72.040,30 | 53.114,36
%: 12,06% 22,23% 34,97% 60,60% 83,28% 100,00%
Repasse: | 34.858,96 | 64.765,94 | 101.859,76 | 176.433,90 | 243.552,68 | 292.500,00
Acumulado: Contrapartida: 3.430,55 5.828,59 9.219,02 | 16.030,43 | 20.951,95 | 25.118,99
Outros: - - - - - -
Investimento: | 38.289,51 | 70.594,53 | 111.078,79 | 192.464,33 | 264.504,63 | 317.618,99

TRES PALMEIRAS

Local

segunda-feira, 25 de margo de 2019

Data

Responsavel Técnico

Nome: PAULA ROBERTA CASTAMANN
CREA/CAU: RS-180440

ART/RRT: 9741947
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