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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
863548

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19
1. CENTRO DE RECREAÇÃO MUNICIPAL DE TRÊS PALMEIRAS 317.618,99 % Período: 12,06% 10,17% 12,75% 25,62% 22,68% 16,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.709,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  1.139,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. INFRAESTRUTURA  31.536,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3.1. FUNDAÇÕES  5.026,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3.2. VIGAS DO TÉRREO  26.510,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4. SUPRAESTRUTURA  48.133,88 % Período: 0,00% 16,89% 47,43% 26,73% 8,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%
1.4.1. PILARES  18.069,77 % Período: 0,00% 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45,00% 55,00%
1.4.2. VIGAS DA COBERTURA  17.191,12 % Período: 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%
1.4.3. CINTAS DA PLATIBANDA  4.302,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4.4. LAJES MACIÇAS  5.058,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4.5. VERGAS E CONTRAVERGAS  3.511,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  29.044,55 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
1.6. ESQUADRIAS  49.430,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 76,38% 23,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. PORTAS  18.216,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6.2. JANELAS  19.536,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6.3. FECHAMENTO EM VIDRO E ACESSÓRIOS  11.677,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. COBERTURA  60.704,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  36.336,87 % Período: 7,99% 0,00% 0,00% 3,43% 35,43% 53,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8.1. IMPERMEABILIZAÇÕES  4.148,59 % Período: 70,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.8.2. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  32.188,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.9. PAVIMENTAÇÃO  9.295,23 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.10. PINTURAS E ACABAMENTOS  9.012,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  3.269,10 % Período: 0,00% 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 20,00% 40,00%

1.12. INSTALACÃO SANITÁRIA  21.918,79 % Período: 0,00% 14,82% 0,00% 0,00% 59,88% 25,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.1. REDE DE ESGOTO  10.824,38 % Período: 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.12.2. LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS  11.094,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.030,28 % Período: 0,00% 15,62% 18,48% 37,49% 28,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13.1. QUADRO E DISJUNTORES  1.005,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13.2. ELETRODUTOS E CABOS  8.767,75 % Período: 0,00% 25,00% 15,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 15,00% 60,00%

1.13.3. ILUMINAÇÃO INTERRUPTORES E TOMADAS  4.257,23 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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#PUBLICO
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30,00% 70,00%
1.14. LIMPEZA FINAL DA OBRA  1.057,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%
% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
25,00% 50,00% 25,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
100,00%

%: 12,06% 10,17% 12,75% 25,62% 22,68% 16,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 34.858,96 29.906,98 37.093,82 74.574,14 67.118,78 48.947,32 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.430,55 2.398,04 3.390,43 6.811,41 4.921,52 4.167,04 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.289,51 32.305,02 40.484,26 81.385,54 72.040,30 53.114,36 - - - - - - 

%: 12,06% 22,23% 34,97% 60,60% 83,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 34.858,96 64.765,94 101.859,76 176.433,90 243.552,68 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.430,55 5.828,59 9.219,02 16.030,43 20.951,95 25.118,99 25.118,99 25.118,99 25.118,99 25.118,99 25.118,99 25.118,99 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.289,51 70.594,53 111.078,79 192.464,33 264.504,63 317.618,99 317.618,99 317.618,99 317.618,99 317.618,99 317.618,99 317.618,99 

Local Responsável Técnico
Nome: PAULA ROBERTA CASTAMANN
CREA/CAU: RS-180440

Data ART/RRT: 9741947
segunda-feira, 25 de março de 2019

TRÊS PALMEIRAS

Total:    R$ 317.618,99
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