Visdo das Frentes de Obra por Evento

N° do Evento

1
2

Titulo do Evento

.SERVIQOS PRELIMINARES

CAMADA DE REPERFILAGEM -
TRECHO 01

CAMADA DE ROLAMENTO -
TRECHO 01

SINALIZAGAO - TRECHO 01

MEIO FIO - TRECHO 01

CAMADA DE REPERFILAGEM -
TRECHO 02

CAMADA DE ROLAMENTO -
TRECHO 02

SINALIZACAO - TRECHO 02

MEIO FIO - TRECHO 02

Cronograma Fisico-Financeiro

N° da Frente de

Obra

Frente de Obra

N° do Periodo de
Conclusao do
Evento

AW A OPRP,OPRERODN-_LGDN-_2ADN-_22DN-AA

TRECHO 01 - LADO DIREITO
TRECHO 01 - LADO DIREITO
TRECHO 01 - LADO ESQUERDO
TRECHO 01 - LADO DIREITO
TRECHO 01 - LADO ESQUERDO
TRECHO 01 - LADO DIREITO
TRECHO 01 - LADO ESQUERDO
TRECHO 01 - LADO DIREITO
TRECHO 01 - LADO ESQUERDO
TRECHO 02 - LADO DIREITO
TRECHO 02 - LADO ESQUERDO
TRECHO 02 - LADO DIREITO
TRECHO 02 - LADO ESQUERDO
TRECHO 02 - LADO DIREITO
TRECHO 02 - LADO ESQUERDO
TRECHO 02 - LADO DIREITO
TRECHO 02 - LADO ESQUERDO

A A DA DA OORAPEDEDDNON-A A

N° do Periodo de Conclusao do

Percentual Parcela

Evento
1

2
3
4

19,85%
16,18%
29,77%
34,21%

R$ 224.572,34
R$ 183.017,44
R$ 336.794,62
R$ 387.008,80

Percentual
Acumulado

19,85%

36,03%

65,79%
100,00%

Valor Parcela

Valor Acumulado

R$ 224.572,34
R$ 407.589,78
R$ 744.384,40
R$ 1.131.393,20



