
Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento Nº da Frente deNº da Frente de
ObraObra Frente de ObraFrente de Obra

Nº do Período deNº do Período de
Conclusão doConclusão do

EventoEvento
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 1

2 CAMADA DE REPERFILAGEM -
TRECHO 01

1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 1
2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 1

3 CAMADA DE ROLAMENTO -
TRECHO 01

1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 2
2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 2

4 SINALIZAÇÃO - TRECHO 01
1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 4
2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 4

5 MEIO FIO - TRECHO 01
1 TRECHO 01 - LADO DIREITO 4
2 TRECHO 01 - LADO ESQUERDO 4

6 CAMADA DE REPERFILAGEM -
TRECHO 02

3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 3
4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 3

7 CAMADA DE ROLAMENTO -
TRECHO 02

3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 4
4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 4

8 SINALIZAÇÃO - TRECHO 02
3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 4
4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 4

9 MEIO FIO - TRECHO 02
3 TRECHO 02 - LADO DIREITO 4
4 TRECHO 02 - LADO ESQUERDO 4

Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela PercentualPercentual
AcumuladoAcumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 19,85% R$ 224.572,34 19,85% R$ 224.572,34
2 16,18% R$ 183.017,44 36,03% R$ 407.589,78
3 29,77% R$ 336.794,62 65,79% R$ 744.384,40
4 34,21% R$ 387.008,80 100,00% R$ 1.131.393,20


