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Quadro ResumoQuadro Resumo

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento Nº da Frente deNº da Frente de
ObraObra Frente de ObraFrente de Obra Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

1
SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA
ETELVINO PRESTES


1 RUA ETELVINO PRESTES (LD) 1

2 RUA ETELVINO PRESTES (LE) 1

2
CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA
ETELVINO PRESTES


1 RUA ETELVINO PRESTES (LD) 1

2 RUA ETELVINO PRESTES (LE) 1

3
CAMADA DE ROLAMENTO - RUA
ETELVINO PRESTES


1 RUA ETELVINO PRESTES (LD) 2

2 RUA ETELVINO PRESTES (LE) 2

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA
ETELVINO PRESTES

 1 RUA ETELVINO PRESTES (LD) 3

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
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N° do EventoN° do Evento Título do EventoTítulo do Evento Nº da Frente deNº da Frente de
ObraObra Frente de ObraFrente de Obra Nº do Período deNº do Período de

Conclusão do EventoConclusão do Evento

2 RUA ETELVINO PRESTES (LE) 3

5
CONTROLE TECNOLÓGICO - RUA
ETELVINO PRESTES


1 RUA ETELVINO PRESTES (LD) 1

2 RUA ETELVINO PRESTES (LE) 2

6
SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA
OSVALDO CRUZ


3 RUA OSVALDO CRUZ (LD) 3

4 RUA OSVALDO CRUZ (LE) 3

7
CAMADA DE REPERFILAGEM - RUA
OSVALDO CRUZ


3 RUA OSVALDO CRUZ (LD) 3

4 RUA OSVALDO CRUZ (LE) 3

8
CAMADA DE ROLAMENTO - RUA
OSVALDO CRUZ


3 RUA OSVALDO CRUZ (LD) 3

4 RUA OSVALDO CRUZ (LE) 3

9
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA
OSVALDO CRUZ


3 RUA OSVALDO CRUZ (LD) 3

4 RUA OSVALDO CRUZ (LE) 3

10
CONTROLE TECNOLÓGICO - RUA
OSVALDO CRUZ


3 RUA OSVALDO CRUZ (LD) 3

4 RUA OSVALDO CRUZ (LE) 3

Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão doN° do Período de Conclusão do

EventoEvento Percentual ParcelaPercentual Parcela Valor ParcelaValor Parcela PercentualPercentual
AcumuladoAcumulado Valor AcumuladoValor Acumulado

1 46,92% R$ 125.388,06 46,92% R$ 125.388,06

2 32,77% R$ 87.571,84 79,69% R$ 212.959,90

3 20,31% R$ 54.277,96 100,00% R$ 267.237,86


